

MINISTERUL MEDIULUI
Serviciul Hidrometeorologic de Stat

PROCES VERBAL nr. 9/2025
al ședinței Grupului de lucru pentru achiziții publice
al Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS)

„ 01 ” decembrie 2025, ora 10³⁰

mun. Chișinău

Prezidă: Mihail Grigoraș, director adjunct interimar, președinte al Grupului de lucru.

Prezenți: Lidia Trescilo, șefa Centrului de monitoring meteorologic și hidrologic (CMMH);
Tatiana Dascal, șefa Centrului de prognoze și avertizări;
Grigore Roic, șef al Direcției administrare patrimoniu;
Alexandr Daltă, șef al Direcției mentenanță echipamente meteorologice;
Elena Romanenco, șefa Secției contabilitate, contabil-șef;
Dan Titov, șef al Direcției tehnologii informatice și comunicații a CAST.

Secretar: Alexandru Polevoi, Șef al Direcției management economico-financiar.

Ordinea de zi:

Subiectul nr. 1: Analiza Procesului verbal de examinare și constatare la fața locului din 26 noiembrie 2025 referitor la monitorizarea executării Contractului de achiziții publice nr. 58/25 din 22 septembrie 2025 privind achiziția lucrărilor de drenare a clădirilor.

Subiectul nr. 2: Examinarea propunerilor expuse în Procesul verbal de examinare și constatare la fața locului și aprobarea deciziilor de rigoare.

Subiectul nr. 3: Diverse.

În contextul Subiectului nr. 1, dl A. Polevoi a specificat necesitate examinării Procesului verbal de examinare și constatare la fața locului din 26 noiembrie 2025 referitor la monitorizarea executării Contractului de achiziții publice nr. 58/25 din 22 septembrie 2025 privind achiziția lucrărilor de drenare a clădirilor (oficiul central și Stația meteorologică Chișinău) și instalarea rigolelor de scurgere (*în continuare Contract*), care a fost transmis membrilor grupului de lucru.

Dl Gr. Roic a informat despre unele aspecte și circumstanțe parvenite în procesul inițierii lucrărilor de drenare, situații care au dus la neexecutarea până la moment a Contractului.

Astfel, din Procesul verbal de examinare la fața locului din 26 noiembrie 2025 semnat de către Comisia de examinare (procesul-verbal se anexează), reiese următoarele propuneri:

1. Rezilierea Contractului de antrepriză nr. 58/25 din 22 septembrie 2025 privind achiziția lucrărilor de drenare a clădirilor (oficiul central și Stația meteorologică Chișinău) și instalarea rigolelor de scurgere, în temeiul imposibilității obiective de executare a acestuia în condițiile actuale, generate de necorespunderea documentației de proiect cu obiectul și scopul contractului;

2. Modificarea și revizuirea Proiectului de execuție nr. 055/19, în baza unor investigații suplimentare de specialitate, astfel încât documentația de proiect să includă în mod explicit și complet soluțiile tehnice necesare pentru drenarea și evacuarea apelor subterane și pluviale din zona fundațiilor și a subsolului clădirilor. Ulterior, după aprobarea proiectului revizuit, urmează a fi inițiată, în condițiile Legii RM nr. 131/2015 privind achizițiile publice, o nouă procedură de achiziție a lucrărilor corespunzătoare.

La subiectul nr. 2, având în vedere constatările stabilite la Subiectul nr. 1, dl A. Polevoi a specificat că revizuirea Proiectului de execuție nr. 055/19, care a stat la baza întocmirii documentației de atribuire în cadrul procedurii nr. ocds-b3wdp1-MD-1756712419464 privind achiziția lucrărilor de drenare a clădirilor (procedură de valoare mică) publicată MTender la data de 01.09.2025 și a atribuirii contractului de executare a lucrărilor nr. 58/25¹, va modifica substanțial volumul de lucrări și esența obiectului de achiziție.

¹ Conform Deciziei de atribuire a contractului de achiziții publice Nr. ocds-b3wdp1-MD-1756712419464 din 16.09.2025.

Prin urmare, aspectele enunțate supra, vor extinde sau schimba natura lucrărilor față de cele expuse în proiectul existent, în caietul de sarcini și anunțul de participare în cadrul procedurii nr. ocds-b3wdp1-MD-1756712419464, ceea ce va contribui la necesitatea modificării Contractului de antrepriză existent.

Potrivit articolului 77 - Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice din Legea nr. 131 din 03 iulie 2015 privind achizițiile publice, la aln. (1) se specifică că fără a aduce atingere cadrului legal privind încetarea contractelor sau prevederilor prezentei legi referitoare la nulitatea contractului de achiziții publice, autoritatea contractantă are dreptul de a rezilia unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- lit. b), dacă contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76.

Articolul 76 - Interzicerea divizării sau măririi achizițiilor publice, la aln. (3), se stipulează că se interzice cesiunea de creanță (datorie), precum și modificarea oricărui element al contractului de achiziții publice încheiat sau introducerea unor elemente noi dacă asemenea acțiuni sânt de natură să schimbe condițiile ofertei care au constituit temei pentru selectarea acesteia și să majoreze valoarea ei, cu excepția cazurilor prevăzute de prezentul articol.

Tot la acest subiect, Dl Gr. Roic a informat membrii grupului de lucru că mijloacele financiare care vor fi eliberate de la Contractul nr. 58/25 din 22 septembrie 2025 privind achiziția lucrărilor de drenare a clădirilor (oficiul central și Stația meteorologică Chișinău) și instalarea rigolelor de scurgere, în urma înregistrării contractului de rezoluțiune Trezoreria de Stat, vor fi redistribuite pentru executarea punctului 27 din Planul de achiziții publice al SHS pentru anul 2025 – Lucrări de reparație curentă a SM Cahul – termoizolarea clădirii.

Acțiunea vizată nu s-a realizat până la moment deoarece prin nr. 02/731 din 04.07.2025, SHS a argumentat și a solicitat Ministerului Mediului aprobarea redistribuirii sumei de 300,0 mii lei din alte articole bugetare (codurile economice 2225 – 220,0 mii lei și 2229 – 80,0 mii lei) către codul 2221 – „Energie electrică”. Această realocare a avut un caracter exclusiv temporar și de urgență, fiind destinată strict acoperirii consumului de energie electrică.

La subiectul Diverse, membrii prezenți ai grupului de lucru au analizat executarea bugetului SHS pentru 11 luni ale 2025 cu stabilirea soldurilor la moment și a acțiunilor ce urmează a fi realizate pentru asigurarea executării integrale a alocațiilor bugetare până la sfârșitul anului de gestiune 2025.

Urmare a examinării subiectelor din ordinea de zi, membrii grupului de lucru, bazându-se pe constatările comisiei de examinare și a prevederilor legislației în vigoare, au susținut propunerile înaintate. Obiecții nu au fost.

S-A DECIS:

1. Rezilierea Contractului de antrepriză nr. 58/25 din 22 septembrie 2025 privind achiziția lucrărilor de drenare a clădirilor.
2. Semnarea și transmiterea Contractului de rezoluțiune către Trezorerie de Stat pentru înregistrare.
3. Perfectarea și transmiterea către Agenția de Achiziții Publice a documentelor privind rezilierea contractului nr. 58/25 din 22 septembrie 2025 și decizia de anulare a procedurii de achiziționare a lucrărilor de drenare a clădirilor.
4. Planificarea pentru anul 2026 a acțiunilor de revizuire a Proiectului de execuție nr. 055/19, în baza unor investigații suplimentare de specialitate, astfel încât documentația de proiect să includă în mod explicit și complet soluțiile tehnice necesare pentru drenarea și evacuarea apelor subterane și pluviale din zona fundațiilor și a subsolului clădirilor.
5. Realizarea integrală a măsurilor Planului de achiziții al SHS pentru anul 2025 și asigurarea executării complete a alocațiilor bugetare până la sfârșitul anului de gestiune 2025.

**Președintele Grupului de lucru,
director adjunct interimar**



Mihail GRIGORAȘ

Membrii Grupului de lucru:

Lidia Trescilo

Șefa Centrului de monitoring meteorologic și hidrologic;

Tatiana Dascal

Șefa Centrului de prognoze și avertizări;

Grigore Roic

Șef al Direcției administrare patrimoniu;

Alexandr Daltă

Șef al Direcției mentenanță echipamente meteorologice;

Elena Romanenco

Șefa Secției contabilitate, contabil-șef

Dan Titov

Șef al Direcției tehnologii informatice
și comunicații a CAST

Secretar:

Alexandru Polevoi