

**MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI
AL REPUBLICII MOLDOVA
SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT
Raport privind realizarea sarcinilor pe parcursul săptămânii,
trasate în procesele verbale din 07, 14, 28.06.2021
în cadrul Centrului hidrologic**

În conformitate cu acțiunile planificate în planul de acțiuni al SHS pentru anul 2021 și al Centrului hidrologic în scopul dezvoltării centrului, atingerii obiectivelor generale stabilite, pe lângă atribuțiile care reies din obligațiunile zilnice ale fiecărui specialist, s-au conturat sarcini, obiective și indicatori pentru 01-30.06.2021.

Sarcinile au fost realizate de către angajații centrului la sediul SHS, cât și la domiciliul salariaților, conform graficului de prezentare întocmit.

Nr	Sarcini	Termen	Responsabil / executor	Indicatori scontați (rezultatele planificate)	Indicatori de rezultat (rezultatele reale înregistrate)	Nivel de realizare
1	Organizarea și participarea la ședința cu Ucraina din data de 15 iunie.	07-11.06.2021	Direcția prognoze hidrologice	Participare la ședință	Participare la ședință	Acțiune realizată
2	Revizuirea Instrucțiunilor privind prognoza hidrologică.	07-18.06.2021	Direcția prognoze hidrologice	Revizuirea Instrucțiunilor	Revizuirea Instrucțiunilor	Acțiune realizată
3	Participarea la ședința de consultare a rapoartelor elaborate în cadrul proiectului "Studiul de impact social și de mediu al CHE Nistean.	14, 16, 18.06.2021	DMH DPH DMDH	Participare la ședință	Participare la ședință	Acțiune realizată
4	Elaborarea instrucțiunilor de lucru pentru fiecare dintre codurile hidrologice și plasarea în cadrul Regulamentului privind celula de criză.	22-25.06.2021	DPH	Elaborare instrucțiuni de lucru	Elaborare instrucțiuni de lucru	Acțiune realizată
5	Întocmirea raportului semestrial al planului de acțiuni al Centrului hidrologic.	28.06-02.07.2021	DMH DPH DMDH	Întocmire raport semestrial	Întocmire raport semestrial	Acțiune realizată

Șef al Centrului Hidrologic _____

