

**MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI
AL REPUBLICII MOLDOVA
SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT
Raport privind realizarea sarcinilor pe parcursul săptămânii,
trasate în procesele verbale nr. 29, 30, 31
în cadrul Centrului hidrologic**

În conformitate cu acțiunile planificate în planul de acțiuni al SHS pentru anul 2021 și al Centrului hidrologic în scopul dezvoltării centrului, atingerii obiectivelor generale stabilite, pe lângă atribuțiile care reies din obligațiunile zilnice ale fiecărui specialist, s-au conturat sarcini, obiective și indicatori pentru 01-30.09.2021.

Sarcinile au fost realizate de către angajații centrului la sediul SHS, cât și la domiciliul salariaților, conform graficului de prezentare întocmit.

Nr	Sarcini	Termen	Responsabil / executor	Indicatori scontăți (rezultatele planificate)	Indicatori de rezultat (rezultatele reale înregistrate)	Nivel de realizare
1	Participarea la cursurile de instruire din domeniul prognozelor hidrologice.	01-30.09.2021	DPH, Damian Daniela, Alii Maria	Participarea la cursuri de instruire	Participarea la cursuri de instruire	Acțiune în curs de realizare
2	Întocmirea listei podurilor de la posturile hidrologice.	01-30.09.2021	Prepeliță Dinu	Întocmire listă	Întocmire listă	Acțiune în curs de realizare
3	Organizare deplasare la Cahul.	20-24.09.2021	DMH	Organizare deplasare	Organizare deplasare	Acțiune realizată
4	Identificarea registratorilor pentru Conceptul SIA ”Cadastrul de stat al apelor”.	20-24.09.2021	DMH, DPH, DMDH	Identificare potențiali registratori	Identificare potențiali registratori	Acțiune realizată
5	Participarea la ședința Comisiei Nistrene.	23.09.2021	DMH, DPH, DMDH	Participare ședință	Participare ședință	Acțiune realizată
6	Organizare deplasare pe râul Bâc.	29.09.2021	Prepeliță Dinu, Veaceslav Gherghelegiu, Coronovschi Alexandru	Organizare deplasare	Organizare deplasare	Acțiune realizată

Șef al Centrului Hidrologic _____

Executor: Mogildea Cristina, inginer-principal DMH

