


**MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI
AL REPUBLICII MOLDOVA
SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT
Raport privind realizarea sarcinilor pe parcursul săptămânii ,
trasate în procesele verbale din 01, 08, 15, 22.02.2021
în cadrul Centrului hidrologic**

În conformitate cu acțiunile planificate în planul de acțiuni al SHS pentru anul 2021 și al Centrului hidrologic în scopul dezvoltării centrului, atingerii obiectivelor generale stabilite, pe lângă atribuțiile care reies din obligațiunile zilnice ale fiecărui specialist, s-au conturat sarcini, obiective și indicatori pentru 01-26.02.2021.

Sarcinile au fost realizate de către angajații centrului la sediul SHS, cât și la domiciliul salariaților, conform graficului de prezentare întocmit.

Șef al Centrului Hidrologic



Nr	Sarcini	Termen	Responsabil / executor	Indicatori scontați (rezultatele planificate)	Indicatori de rezultat (rezultatele reale înregistrate)	Nivel de realizare
1	Finalizarea indicatorilor de performanță	08.02.2021	Oxana Clocico	Indicatori de performanță	Indicatori de performanță	Acțiune realizată
2	Prezentarea sub forma unei note informative a datelor privind precipitațiile din Carpați și prognozelor hidrologice aproximative pentru perioada imediat următoare	5,12,19,26.02.2021	Oxana Clocico	Date și prognoze hidrologice	Date și prognoze hidrologice	Acțiune în curs de realizare
3	Extragerea din Regulamentul OMM a aspectelor privind furnizarea informației hidrologice și identificarea punctelor comune	1-5.02.2021	Veaceslav Gherghelegiu	Informație hidrologică	Informație hidrologică	Acțiune realizată
4	Răspuns la solicitarea privind planul de management a districtului Prut	08-12.02.2021	Veaceslav Gherghelegiu	Scrisoare	Scrisoare	Acțiune realizată
5	Soluționarea problemei privind tabelarea personalului din RNOH	08-12.02.2021	Dinu Prepelită	Soluționarea problemei	Soluționarea problemei	Acțiune realizată
6	Prezentarea propunerilor din partea colaboratorilor Centrului Hidrologic, privind modificarea graficelor	08-12.02.2021	Angajații CH	Propuneri și soluții	Propuneri și soluții	Acțiune realizată

	(buletinelor hidrologice) cu care operează Direcția Prognoze Hidrologice					
7	Familiarizarea cu toate actele administrative elaborate de către SHS pe parcursul anului 2020	15.02-12.03.2021	Angajații CH	Familiarizarea cu actele administrative	Familiarizarea cu actele administrative	Acțiune în curs de realizare
8	Sistematizarea tuturor documentelor de politici (strategii, programe de lucru, planuri) care fac referință la SHS	15.02-09.03.2021	Cristina Mogîldea Isac Aliona	Sistematizare documente	Sistematizare documente	Acțiune în curs de realizare
9	Identificarea persoanelor pentru completarea funcțiilor din CH.	15.02-01.04.2021	Angajații CH	Completarea funcțiilor	Completarea funcțiilor	Acțiune în curs de realizare
10	Examinarea pieței și identificarea ofertelor de procurare a echipamentelor hidrologice	15-26.02.2021	Dinu Prepelită	Completarea fondului de echipamente hidrologice	Completarea fondului de echipamente hidrologice	Acțiune în curs de realizare
11	Elaborarea draftului grupului de lucru cu partea ucraineană	15-17.02.2021	Alexandru Coronovschi	Identificarea persoanelor și a problemelor	Identificarea persoanelor și a problemelor	Acțiune realizată
12	Finalizarea și revizuirea "Instrucțiunii privind metoda de elaborare a prognozelor și avertizărilor".	22.02-01.03	Oxana Clocico	Instrucțiune hidrologică	Instrucțiune hidrologică	Acțiune în curs de realizare
13	Stabilirea subiectelor de discuții în sesiunea cu Ucraina din 25-26.02.2021	22-24.02.2021	Angajații CH	Identificarea subiectelor	Identificarea subiectelor	Acțiune realizată

Am luat cunoștință (Mreacă) 26.02.2021

Am luat cunoștință 26.02.2021 Lina Siliști Staff

Am luat cunoștință Măgibela Cristina 26.02.2021 RIGUE

Am luat cunoștință Prepelita Mariana 26.02.2021 Prepelita

Am luat cunoștință Belai Nita 26.02.2021 Nita

Am luat cunoștință Albi Maria 26.02.2021 Albi

Am luat cunoștință Botnari Petru 26.02.2021 ~~Botnari~~