MINISTERUL AGRICULTURIIL, DEZVOLTARII REGIONALE SI MEDIULUI
AL REPUBLICII MOLDOVA
SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT
Raport privind realizarea sarcinelor pe parcursul siptimanii,
trasate in procesele verbale din 05,12, 19, 26.04
in cadrul Centrului hidrologic

in conformitate cu actiunile planificate in planul de actiuni al SHS pentru anul 2021 s1 al Centrului hidrologic in scopul dezvoltirii centrului, atingerii obiectivelor
generale stabilite, pe 1anga atributiile care reies din obligatiunile zilnice ale fiecirui specialist, s-au conturat sarcini, obiective si indicatori pentru 01-30.04.2021.
Sarcinile au fost realizate de catre angajatii centrului la sediul SHS, cat si la domiciliul salariatilor, conform graficului de prezentare intocmit.

Administrativ pentru discutii asupra

organigramei propuse.

Wr i Sarcini Termen Responsabil / | Indicatori scontati | Indicatori de rezultat Nivel de
executor (rezultatele (rezultatele reale realizare
planificate) inregistrate)
1 Intocmirea raportului trimestrial privind Planul | 06.04.2021 DMH, DPH, Raport trimestrial Raport trimestrial Actiune
de actiuni a Centrului hidrologic pentru anul DMDH realizata
2021
2| Predarea materialelor de la cursurile hidrologice 12- Directia Predare materiale Predare materiale Actiune
catre dra Morari Nicoleta. 16.04.2021 prognoze realizata
hidrologice
3 | Intocmirea si revizuirea cuprinsului 19- Directia Revizuire Revizuire instructiuni Actiune
Instructiunilor metodologice privind metoda de | 23.04.2021 prognoze nstructiuni mctodologice realizati
 claborare a prognozelor si avertizarilor pentru hidrologice metodologice

analizd comparativa cu versiunea dl M. Grigoras.
4 Organizarea sedintei cu dl Oleg Ciubotaru - sef al | 26.04.2021 DMH, DPH, Discutii, propuneri Discutii, propuneri Actiune
Directiei management institutional a Centrul DMDH asupra organigramei asupra organigramei realizata

Sef al Centrului Hidrologic

Executor: Mogildea Cristina, inginer-principal DMH )uo(;/ c
. S

Digitally signed by Coronovschi Alexandruyj z

Date: 2021.05.06 14:51:42 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




